

Obdobje	Faze projekta/aktivnosti	Realizacija do marca 2026
9–12/2025	- Pregled in analiza obstoječe literature v Sloveniji in tujini	Uspešno realizirano (brez obiska v tujini)
1–3/2026	- Pridobitev etičnega soglasja (Komisija UP)	
1–3/2026	- Obisk primera dobre prakse v tujini (Švedska) - Oblikovanje raziskovalnih instrumentov (anketni vprašalniki, polstrukturirani intervjuji)	
1–3/2026	- Izvedba intervjujev z učitelji bolnišničnih šol, zdravstvenim osebjem, starši, učenci - Izvedba anket v mreži bolnišničnih šol in matičnih šolah	V teku
4–6/2026	- Zbiranje in pregled relevantne dokumentacije bolnišničnih šol - Dopolnilni terenski vpogledi v prakse - Začetna obdelava zbranih podatkov	
7–10/2026	- Analiza kvalitativnih in kvantitativnih podatkov (SPSS, Atlas.ti) - Tematska interpretacija ugotovitev	
11/2026–3/2027	- Priprava predlogov za razvoj in širitev storitev (nove podporne oblike, kurikularni dopolnitve, predlog protokolov za delo z otroki z življenjsko ogrožajočimi boleznimi) - Oblikovanje modela reintegracije	
4–6/2027	- Priprava predlogov za normativne spremembe - Pisanje znanstvene monografije in člankov	
7–8/2027	- Diseminacija rezultatov (monografija, članki) - Zaključno poročilo	